

報價問題跟進回覆 — 2026-05-28

多謝跟進。Board 嗰兩條問題分得好清 —— A 講 timeline, B 講 scope 點拆, 以下逐條答。任何一條想開會 walk-through 或者睇實際 schedule, 話聲即刻安排。

A1) 11 月前上線 — 做到, 而且仲有 buffer

直接答: 做到。 由今日 (2026-05-28) 到 11 月 1 日大約 **22 週**; 報價單入面 Phase 1 + Phase 2 嘅 dev + migration + launch 加埋 **7-10 週**, 即係話有**大約 12-15 週 buffer**, 係舒服嘅 schedule, 唔係 squeeze。

Critical timeline (以 11 月 1 日上線倒推)

階段	時間	對應日期	Imarflex 要配合
0. Kick-off + 啟動素材交付	第 1-2 週	6 月初 – 6 月中	8 項啟動素材 (見下)
1. Brand + UI 設計 sign-off	第 3-4 週	6 月底前	設計稿 review + 1 輪 feedback
2. 全棧開發 (Phase 1)	第 3-7 週	6 月中 – 7 月底	每週 standup, 睇 staging
3. Shopline migration + 301 redirect	第 8-9 週	8 月頭 – 8 月中	DNS 管理權交接、Shopline 出口資料
4. UAT + Email 自動化 setup	第 10 週	8 月底	同事 UAT 試後台 + 確認 8 條 email trigger 文案
5. Admin training + 內容 finalize	第 11 週	9 月頭	1-2 節 training session 參與
6. Soft launch (staging 對外可睇)	第 12 週	9 月中	內部最後檢查
7. DNS cutover + 正式上線	第 13 週	9 月底 – 10 月頭	DNS cutover 視窗確認
8. Buffer / hyper-care (免費)	第 14-22 週	10 月 – 11 月初	上線後執手尾、修細位

即係話:真正 launch 可以早至 9 月底 / 10 月頭,11 月只係 hard deadline。中間預咗 5-8 週 buffer,任何一段拖咗都頂得住。

真正 critical 嘅 milestone(會影響整個 schedule)

坦白講,真正會拖 timeline 嘅唔係開發,係呢三個位 —— 呢三件 Imarflex 嘅配合會直接決定到唔到 11 月:

1. **第 1-2 週:啟動 8 項素材齊** —— 報價單附件已列(品牌素材、產品資料 / 200+ SKU CSV、配件清單、DNS 管理權、政策 / FAQ 文案、Airwallex 商戶資料、現有保養登記、Shoptline KPI 數據)。素材遲一週,後面整條 chain 跟住遲一週。
2. **第 4 週尾:設計稿 sign-off** —— 我哋設計到第 3-4 週會出全套 UI 同 brand system 俾 review。呢一刻最緊要俾一輪 **consolidated feedback**(內部 stakeholder 一次過睇齊),sign 完之後就入開發。如果分幾輪改、改完再大改,會食 buffer。
3. **第 10 週:UAT** —— 上線前一個月,Imarflex 同事要實際 click 後台、試訂單流程、check 產品資料 migrate 正唔正確。**安排 2-3 位同事各撥 3-5 個鐘**做 UAT。發現問題愈早愈好改。

一句總結

11 月絕對做到,9 月底 / 10 月頭已經可以上線。真正要 Imarflex 配合嘅就上面三個 milestone — 素材、設計 sign-off、UAT。 我哋負責 schedule、技術、執行;Imarflex 負責呢三個 checkpoint 唔好拖。

想 confirm 一樣嘢:**啟動會議想幾時開?** 如果要 11 月前舒服上線,**6 月第一個禮拜 kick-off** 係最理想。我哋可以即刻 lock 時間。

B1)Phase 拆做 —— 真正可以慳嘅位係 Phase 3 + add-on,Phase 1+2 拆唔到

呢條問題答之前,坦白講有兩件事要分清楚:

點解 Phase 1 + Phase 2 拆唔到

Phase 1(設計 + 開發,\$40k)同 Phase 2(Shoptline migration + 上線,\$10k)係同一件事嘅前後段 —— 唔起好新站,根本 migrate 唔到、上唔到線、收唔到單。

- Phase 1 = 起間屋
- Phase 2 = 搬屋入伙 + 通水通電

兩件分開做冇意思 —— 起好間屋唔搬入去,間屋就吉住、未上線、未收得單。所以呢 **\$50k 係上線最低門檻**,係 launch ticket。

真正可以拆 / 慳嘅位

Phase 3(月度 retainer)同 add-on(reviews / chatbot / blog / live chat 等)係另一回事 —— 呢啲完全可以「先上線、後加」。 而且報價單上 Phase 3 retainer **首 6 個月已經免費**,即係上線後有額外現金流壓力。

項目	報價	上線必要?	可以延後加?
Phase 1 設計 + 開發	\$40,000	✓ 必要	× 拆唔到
Phase 2 Migration + 上線	\$10,000	✓ 必要	× 拆唔到
Phase 3 月度 retainer	首 6 個月免費	● 建議	✓ 上線後決定
全包 retainer (blog / SEO 引擎)	首 6 個月免費	● 可選	✓ 上線後決定
Reviews / Loyalty / Referral	另議 SOW	× 唔必要	✓ 任何時間加
AI Chatbot / Live chat	另議 SOW	× 唔必要	✓ 任何時間加
Blog 內容 / SEO content pack	另議 SOW	× 唔必要	✓ 任何時間加

推薦路線:MVP-first,上線後睇數據再 add

第 1 步(必做):Phase 1 + Phase 2 — \$50k ship 一個完整、可以正常運作、可以收單嘅新網站。所有報價單列出嘅嘢都 included(custom CMS、Airwallex、PostHog、SEO 基礎、email 自動化、Shopline migrate)。

第 2 步(免費 6 個月試 retainer): 上線當日起,**全包 retainer 首 6 個月免費**(value ~HK\$15,000) —— 試用期內持續出 blog、做 SEO、交 social caption。Imarflex 用實際流量、轉化、訂單數據判斷:

- 試完覺得抵 → 繼續 ~\$2,500 / 月
- 覺得 blog / SEO 部分用唔到 → 轉去 3.1 bare retainer \$1,000 / 月(只係維護 + 上架更新)
- 完全唔想要 → 收 case 計

第 3 步(完全有彈性,話加就加): 上線跑咗幾個月,睇實際數據再決定加邊個 add-on:

- Reviews 多人問 → 加 review system
- 客服 inbox 開始爆 → 加 AI chatbot / live chat
- SEO 開始有 organic traffic → 加 blog content pack

呢啲全部係**獨立 SOW**,加邊個就計邊個,冇套裝壓力。

即係話 Imarflex 短期實際要出嘅錢

- **上線之前:HK\$50,000**(分 50% / 30% / 20% 三期付,見原報價單)
- **上線後首 6 個月:HK\$0**(retainer 免費)
- **第 7 個月起:HK\$1,000 – \$2,500 / 月**(睇試完之後揀邊個 tier)

想 confirm 一樣嘢: **Board 嗰邊嘅 budget 壓力, 係驚 upfront \$50k 太重、定係驚長遠 monthly cost 累積?** 兩個答法唔同 —— 如果係 upfront, 我哋可以傾下分期條款再放鬆少少; 如果係長遠, 呢個 MVP-first + 6 個月免費試 retainer 就正正係 cover 到呢個 concern。話我知 Board 個 concern 落腳邊度, 我下次就針對嗰邊回應實啲。

需要 Imarflex 確認 / 回覆嘅事項

1. **A1 — Kick-off 時間:** 想 6 月第一個禮拜 kick-off, lock 邊一日? (11 月前舒服上線嘅最理想起點。)
2. **A1 — 8 項啟動素材:** 邊位同事負責整理 / 交付? 需唔需要我哋出一張 checklist + template 俾你哋跟住做?
3. **A1 — UAT 同事:** 預定邊 2-3 位同事 8 月底做 UAT? 早啲 heads-up 等佢哋撥到時間。
4. **B1 — Budget concern 落腳點:** Upfront 太重 / 長遠 cost 累積 / 兩樣都係? 針對性答會清啲。
5. **B1 — MVP-first 路線 OK 嘛?** 如果 OK, 我哋可以即刻 finalize 報價單 (維持 \$50k upfront + 6 個月免費 retainer 試用), 然後安排 kick-off。