

報價問題跟進回覆 — 2026-05-28

多謝跟進,以下逐條答覆 board meeting 後嘅兩條問題。Timeline 嗰條我哋有 buffer 寫明;phasing 嗰條我哋分得開,可以先收窄 scope 上線,後期再 add 上去。任何一條想開會走一次 timeline 或 trim scope 嘅 trade-off,話聲就安排。

A1)11 月前上線 — 做得到,而且有 buffer

做得到。由今日(5 月底)起算,11 月前上線有**大約 5 個月 runway**,而 Phase 1 + Phase 2 加埋只需 **7-10 週實際工作時間**。即係話,中間有約 **2-3 個月 buffer** 處理素材延誤、內部 review、節日 / 假期、軟上線觀察期等。

建議時間表

階段	期間	工作	Imarflex 需配合
啟動 + Discovery	6 月初 — 6 月中 (~2 週)	Kickoff meeting、確認 scope final、 收齊啟動素材 8 項	簽報價單 + 50% 訂金、提供 素材(見下)
Phase 1 • 設計 + 開發	6 月中 — 8 月初 (5-7 週)	UI / UX 設計、Next.js + Payload CMS 開發、Airwallex 整合、後台 customise	設計稿 review(2 輪)、後台 walkthrough 一節
Phase 2 • 遷移 + 上線測試	8 月初 — 8 月底 (2-3 週)	Shopline 完整 migrate、301 redirect、email 自動化、上線測試	確認產品 / 訂單 / 客戶數據 準確、UAT 1 週
軟上線 + 觀察	9 月初 — 10 月 中(~6 週 buffer)	新站 live、監察訂單 / 付款 / 排名、跟 bug、admin training	同事 admin training 1-2 節、日常用後台、回報問題
正式 launch 推 廣期	10 月中 — 11 月 初	SEO 內容上線、首輪 promo campaign、社交配合	確認 launch 推廣方向

即係話:**8 月底已經可以軟上線,11 月之前正式 launch 完全 doable**,中間仲有兩個月 buffer。

6 個關鍵 milestone(Imarflex 要配合嘅節點)

呢啲節點如果準時,11 月前上線冇問題;如果其中一兩個 delay,buffer 啱啱好食得起。全部 delay 過 2 週先會壓到上線期。

1. **6 月初 — 簽報價單 + 50% 訂金 + Kickoff meeting**
 - 簽完 → 我哋即刻開工,設計同開發並行起步。
2. **6 月初 — 提供啟動素材 8 項**(已列喺附件條款 — 包括:現有產品 list / CSV、產品高清图、品牌素材 / logo source、Shopline admin 唯讀權限、domain DNS 控制權、現任 / 同事聯絡點、Brand voice 喜好參考、現有 KPI baseline)。
3. **6 月底 — 設計稿確認**(2 輪 major revision 內)
 - 設計 sign-off 後我哋進入開發中段,支付中期 30%。
4. **7 月底 — 後台 walkthrough + UAT 開始**
 - Imarflex 同事(尤其操作組)上後台試,我哋按 feedback 收 final tuning。
5. **8 月底 — 軟上線 / 上線交付 + 尾數 20%**
 - 新站 live、開始接訂單;首兩週密切監察。
6. **9-10 月 — Admin training 1-2 節 + SEO 內容啟動**
 - 全包 retainer 喺呢個時間 kick in,首 6 個月免費試用期開始計。

風險點(我哋已經喺 buffer 入面 cushion 咗)

風險	影響	Buffer 點處理
產品相片唔齊 / 部分要重影	Phase 1 末段被拖	9-10 月 buffer 內補上,唔阻軟上線
Shopline export 唔順 / 部分數據要手動執	Phase 2 拖 1-2 週	8 月底軟上線時點交,11 月前完全有時間
同事內部 review 排期難夾	設計 / UAT 拖	已預設 2 輪 revision buffer,如果第 3 輪要加,軟上線之後做都得
節日 / 暑假同事 leave	任何階段	5 個月 runway 已 absorb 一般假期影響

坦白講:11 月前上線最大嘅變數通常唔係技術同開發 —— 而係素材交付同內部 review 嘅節奏。如果 6 月初啟動素材齊、設計 review 兩週內回 feedback,呢條 timeline 唔會緊。

A2) Budget 壓力 — 可以分階段,但 Phase 1 + 2 要一齊做

坦白講:Phase 1 同 Phase 2 係上線嘅前提,呢兩個冇得分開做 —— 因為有 migration + 301 redirect 就唔可以由 Shopline 切換過嚟。但Phase 1 + 2 入面嘅 scope 可以收窄做「核心 MVP 上線」,將部分 enhancement 推遲做 Phase 1.5,慢慢加上去。

即係話分兩個層次:

- **必須 bundle 嘅:** Phase 1 + Phase 2 整體 launch(冇辦法只做設計唔做開發、或者開發完唔做 migration)。
- **可以分階段嘅:** Phase 1 + 2 入面嘅 feature scope —— 邊啲一定上線當日要齊、邊啲可以上線後再 ship。

「核心 MVP 上線」 vs 「Phase 1.5 enhancement」 對照

項目	核心 MVP (上線必要)	Phase 1.5 enhancement (上線後 ship)	點解咁分
網站 + 後台	✓ 完整前後台	—	上線前提
Airwallex checkout(FPS / 信用卡)	✓	—	上線前提
Airwallex AlipayHK / WeChat / 分期	信用卡 + FPS 起步	AlipayHK / WeChat / 分期分期後加	HK 客戶 80%+ 用 FPS / 信用卡,其餘可以慢加
200+ SKU migration	✓ 全部	—	上線唔可以剩半個 catalog
301 redirect	✓ 全套	—	SEO 保命,慢做會掉排名
PDP / 分類頁 / checkout / 客戶帳戶 / 訂單追蹤	✓	—	上線基本功能
Email 自動化 — order confirmation / shipped	✓ 基本 2 個 trigger	其餘 6 個 trigger(棄單追回、保養提醒、win-back 等)分階段加	訂單通知一定要有;進階自動化遲少少出唔影響運作
保養登記表單(線上 register)	✓ 基本表單	進階會員 cross-sell 流程	收 email 起步,後期再做 nurture flow
後台 dashboard 6 個	✓ 必要 3 個(訂單 / 庫存 / 客戶)	進階 3 個(CRO / SEO / 內容表現)	日常運作需要嗰 3 個一定要齊
進階 admin features(bulk edit、批量上架、報表 export 自訂)	基本上架 / 改價 / 出貨	進階功能	日常用得到嘅先做
CRO / A/B test 工具	—	✓ 全包 retainer 啟動後做	retainer 啱啱 start 嘅嘢,唔影響上線
門市搜尋頁 / Store locator	—	✓ 上線後 1-2 週內加	上線當日無亦唔阻運作

簡單講:上線當日要有「客戶可以買嘢、訂單可以入、Imarflex 同事可以處理」呢三條核心;其餘進階 feature 可以分批 ship,客戶肉眼通常都唔察覺。

兩條收 budget 嘅實際路徑

路徑	點操作	慳到幾多	Trade-off
路徑 1 — 核心 MVP 上線,Phase 1.5 後期分批加	Phase 1 + 2 照付(HK\$50,000),但開發 scope 收窄到核心 MVP;Phase 1.5 enhancement 喺上線後分 2–3 個 milestone 加,每個 milestone HK\$5,000–10,000 按範圍。	一筆過支出唔變,但 現金流壓力分散 ;Phase 1.5 部分若覺得唔需要可以唔做(慳全 HK\$10,000–20,000)。	上線當日部分進階 feature(AlipayHK / 8 trigger 自動化等)未齊;通常客戶唔察覺。
路徑 2 — 推遲 retainer 第 7 個月起付,先用免費 6 個月	Phase 1 + 2 照付(HK\$50,000);全包 retainer 首 6 個月免費 期間照出 blog + 做 SEO + 內容更新;第 7 個月起先決定續用邊個 tier(全包 ~HK\$2,500 / 月 或 bare 3.1 HK\$1,000 / 月)。	首 6 個月 retainer HK\$0 (慳 ~HK\$15,000);7 個月後睇實際數據先 commit。	唔需要 trade-off —— 試用期本身就係有 commitment 嘅機制。

兩條路徑可以一齊行 —— 核心 MVP 上線 + Phase 1.5 分批加 + retainer 免費試用 6 個月。三樣加埋,頭半年實際支出主要集中喺 **Phase 1 + 2 嘅 HK\$50,000**,其餘嘅嘢分階段慢慢加 / 試完先 commit。

坦白講邊啲我建議唔好 cut

呢個 scope 我哋睇過好多次,有幾樣**慳得唔抵**,值得提出嚟:

- **301 redirect 全套** —— 慳一千幾百但會掉 SEO 排名,新站排名要重建 6–12 個月。
- **Core Web Vitals 滿分 + 性能優化** —— 直接影響 conversion rate,Phase 2 入面已包,唔好 trim。
- **Admin training 同錄影 walkthrough** —— 上線後同事用得順唔順,training 決定。已包,唔需要 cut。
- **首兩週軟上線監察** —— 上線後一定有 edge case bug,唔做監察會影響真實訂單。

一句:結構 / SEO / 監察呢類「上線基礎」唔好慳,進階 feature(8 trigger email、AlipayHK、CRO 工具)分批加完全 OK。

需要 Imarflex 確認 / 回覆嘅事項

1. **A1 — Timeline:** 6 月初 kickoff 嘅 timeline OK 嗎?如果 board 想推前 / 推後,話聲我哋按返新起點重排 milestone。
2. **A1 — 啟動素材:** 8 項啟動素材入面,有冇某幾項(例如 Shoplevel admin 權限、domain DNS 控制權)而家未在手?早講可以提前處理。

3. **A2 — Phase 1.5 嘅 trim 選項:** 想要我哋出一份「核心 MVP 詳細 scope」+「Phase 1.5 分批 ship 計劃」嘅文件,逐項列邊啲上線前要、邊啲後加?可以下週交。
4. **A2 — Retainer tier:** 上線後想試用「全包 retainer(~HK\$2,500 / 月,首 6 個月免費)」定先用「3.1 bare retainer(HK\$1,000 / 月)」?試用期完先正式決定都 OK,但早講方便我哋 align 內容 SEO 嘅準備工作。