

2026 • 上線時間表 • LAUNCH TIMETABLE

Many Profit × Imarflex 雙網店上線時間表

兩個前台網店 + 共用 CMS 後台 —— 由微調、入資料到上線,
一張表睇晒邊樣行先、邊樣並行,同你哋要準備啲咩。

目標 ~7 月中上線 (待定) • 2026-06-17 製作 • Jack Leung

整體上線時間表

網站同後台大部分**已經起好**,7月做嘅係**微調 + 入資料 + 設定收款 / email + 上線**。產品資料一到手（真正 gate）,網站微調、資料匯入、收款、email 四條線同時並行,唔使排隊。目標 7 月中上線（待定）。



逐週行事曆

每一週你哋要做咩、我哋做咩,一格一格睇清楚。第 2 週交產品資料係真正開始嘅關鍵。

週 • 日期	客戶行動 • CLIENT	我哋執行 • WE DELIVER
第 1 週 6/16-22	付訂金 • 開始準備產品資料 • 申請 Airwallex • 授權兩站 DNS • 決定 email 安排	Kickoff • 開工準備 • 確認 SKU 範圍
第 2 週 6/23-29	交產品資料 ← gate 開 • 交品牌素材 • 確認 from-address / 回覆 inbox	開始資料匯入 + 網站微調 • Resend 域名驗證 • Airwallex 整合
第 3 週 6/30-7/6	一輪微調意見 • 敲定 Shoplevel 遷移方式	兩站微調完成 • 資料匯入完成 • email 通知接好 • staging 預覽
第 4 週 7/7-13	UAT 試用 • 最後確認	最終 QA • Shoplevel 內容 + 301 redirect 遷移 • 上線前檢查
第 5 週 ~7/14-18	—	 GO LIVE 兩個站 • 6 個月推廣 trial 開跑

時間待定 • 可能順延

目標 7 月中,但實際上線日視乎: ①產品資料到手時間 (真正 gate) ②Airwallex 批核快慢 ③域名轉移有冇問題。任何一項遲,上線日順延 —— 但我哋以 7 月中為目標推進。

你哋要準備 • 我哋負責

產品資料一到手,各條線並行,全部 7 月內完成。下面係你哋要俾嘅嘢同我哋負責嘅範圍。

客戶要準備 • CLIENT INPUTS

啟動所需素材

- **兩站網域 + DNS** — Imarflex + Many Profit 管理權 (**GoDaddy**)
- **Email 安排** — 每站寄件地址 + 客戶回覆入邊個現有 inbox
- **Airwallex 申請** — 公司註冊證書、身份證、UBO (≥25%) 文件
- **產品資料 / SKU** — 圖片、規格、價錢、SKU code、CSV (總數待確認)
- **品牌素材** — Many Profit 及旗下品牌 logo / 色彩 / 字型;About / FAQ 文案
- **未來 90 日 promo 時間表** — 排內容檔期

我哋負責 • WE DELIVER

建置 → 上線 → 推廣

- 兩站前台微調 + 共用 CMS
- 產品 / SKU 資料匯入
- Airwallex 收款整合
- Email (Resend) 設定 + 交易通知
- Shoptline 遷移 + 301 redirect
- 測試 / 性能 + 後台 training
- 上線 + 上線當日起 6 個月推廣 (blog 4/月 + 每週 3 IG + 2 FB)

EMAIL 點解決 • 「收到但寄唔到俾客」

保留你哋**現有 email 收件** (員工 inbox 唔郁);新加 **Resend** 用**認證子網域**寄交易 / 推廣 email,客戶**回覆自動入返現有 inbox**。加上正確 SPF / DKIM / DMARC,直接解決寄唔到嘅問題。

上線前要傾掂 • SHOPLINE 遷移選擇

現有官網係 **Shoptline**,上線前揀: ① **兩站並行** (新站先上,Shoptline 行多陣,風險低);或 ② **全面遷移** (~7 月中 cutover 去新站)。遷移流程: Shoptline 匯出 → 下載圖片 / 規格 → 匯入新站。

目標 7 月中上線（待定）。

網站大部分已經起好,等嘅係你哋嘅產品資料同少少微調意見。
產品資料一到手就開跑,上線當日起 6 個月推廣引擎。

下一步 • NEXT STEPS

- 1 • 付訂金 + 開始準備產品資料
- 2 • 申請 Airwallex + 授權兩站 DNS (GoDaddy) + 決定 email 安排
- 3 • 我哋微調 + 入資料 → ~7 月中上線（待定）